



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.86174.12.3	ESTUDIOS, PROYECTO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE CASAS DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES (OBRA NUEVA) (CASA DE ADULTO MAYOR EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA)	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	OP-12-0254	DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3,989,852.01	1,196,955.60	30.00%	2.00	2.00