



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.86175.12.2	ESTUDIOS, PROYECTO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE GUARDERÍAS (OBRA NUEVA) COBERTURA REGIONAL, VARIAS (GUARDERIA DE TLALNEPANTLA)	TLALNEPANTLA	OP-12-0186	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	3,593,022.54	1,814,419.09	50.50%	46.00	46.00