



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.86174.12.4	ESTUDIOS, PROYECTO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE CASAS DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES (OBRA NUEVA) (CASA DE DIA DE ACOLMAN)	ACOLMAN	OP-12-0324	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES ROEL, S.A. DE C.V.	4,064,969.23	1,219,490.76	30.00%	0.00	0.00