



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84814.12.1 4	CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA), COBERTURA REGIONAL, VARIAS (OTUMBA).	OTUMBA	OP-12-0161	CONSTRUCTORA MJM, S.A. DE C.V.	2,942,444.75	2,926,045.55	99.44%	61.00	61.00