



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.87842.12	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (KOSA) (OBRA NUEVA)	TOLUCA	OP-12-0301	CHIPRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,250,233.48	3,448,789.96	65.69%	77.00	77.00