



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87809.12	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO EN TOLUCA (ACCIÓN NUEVA)	TOLUCA	OP-12-0243	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A, S.A. C.V.	100,000,000.00	32,156,373.29	32.16%	29.00

FÍSICO
GLOBAL
29.00