



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84993.12	REPAVIMENTACIÓN Y/O BACHEO DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN 125 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO (ACCIÓN NUEVA) COBERTURA ESTATAL, VARIAS (REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JARDINES DE MORELOS DEL TRAMO: VÍAS DEL FERROCARRIL A CBTIS, MUNICIPIO DE ECATEPEC)	ECATEPEC	OP-12-0120	GCP, S.A. DE C.V.	15,922,683.33	13,946,814.38	87.59%	100.00	100.00