



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.80730.12.8 9	MODELO INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA MERCADOS PÚBLICOS, (OBRA EN PROCESO) (COBERTURA REGIONAL) VARIAS, (MERCADO IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA).	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	OP-12-0238	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	640,400.57	640,050.55	99.95%	100.00



FÍSICO
GLOBAL
100.00