



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87806.12	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO EN ECATEPEC, SANTA MARÍA CHICONAUTLA (ACCIÓN NUEVA) ECATEPEC, SANTA MARIA CHICONAUTLA	ECATEPEC	OP-12-0237	CONSORCIO EN INGENIERIA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	30,000,000.00	4,500,000.00	15.00%	18.00



FÍSICO
GLOBAL
18.00