




“2013 Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

CONVENIO

CONVENIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **OP-13-0211**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA, REPRESENTANDA POR EL **C. ARMANDO ALVAREZ REYES**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **“LA DEPENDENCIA”** Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA: **SIGPADE, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA **C. JOSEFINA HERNÁNDEZ TORRES**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADORA ÚNICA**, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **“LA CONTRATISTA”**, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **“LAS PARTES”** QUIENES SE OBLIGAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I.- El 07 de octubre de 2013, **“LA DEPENDENCIA”** celebró con **“EL CONTRATISTA”** el contrato de obra pública a precios unitarios número **OP-13-0211**, el cual se adjudicó mediante **Licitación Pública** N° OP-13-LF-38, la ejecución de los trabajos de la obra: **CONSERVACIÓN DE HÁBITATS DEL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE (ACCIÓN NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO, VARIAS**, por haberse reunido los requisitos exigidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.
- II.- Derivado de lo antes señalado, con fecha 05 de noviembre del año 2013, fue tramitado por **“LA DEPENDENCIA”** ante la Dirección General de Inversión, el anticipo pactado en el contrato señalado de la obra, mediante oficio número 20611A000/4279/2013 de fecha 24 de octubre de 2013, con la factura N° 9, folio No. 223494.
- III.- Debido a la situación económica por la que atraviesa el País y en particular el Estado de México, el anticipo del 30% convenido para el inicio de la ejecución de los trabajos fue pagado a **“EL CONTRATISTA”** el día **15 de noviembre de 2013**.





“2013 Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

IV.- Por lo antes expuesto, **“LA CONTRATISTA”** solicitó mediante escrito de fecha 06 de diciembre de 2013 y recibido en esta Dependencia el mismo día, se difiera el plazo de ejecución de la obra pactada en el contrato de referencia.

V.- Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el Artículo 140 de su Reglamento, con la finalidad de precisar el contenido y alcances legales del contrato de obra pública referido en el numeral I, **“LAS PARTES”** acordaron la celebración del presente convenio, de conformidad con las siguientes estipulaciones:

EL CONTRATO DICE:

CLÁUSULAS

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 69 días naturales, **“LA CONTRATISTA”** se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **08 de octubre de 2013** y a terminar a más tardar el día **15 de diciembre de 2013** de conformidad con el programa de la obra.

EL CONTRATO DEBE DECIR:

CLÁUSULAS


TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 69 días naturales, **“LA CONTRATISTA”** se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **16 de noviembre de 2013** y a terminar a más tardar el día **23 de enero de 2014** de conformidad con el programa de la obra.

“LA CONTRATISTA” se obliga a entregar a **“LA DEPENDENCIA”**, los endosos modificatorios correspondientes a las fianzas de anticipo y cumplimiento que garanticen expresamente, las condiciones pactadas en el presente.

El contenido y alcances jurídicos de las cláusulas del contrato de obra pública que constituye el antecedente y que no se modifican: parcial o totalmente en el

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



CONTRATA Y OBRAS
EN GRANDE

"2013 Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

presente convenio, subsisten en los términos originalmente pactados y surten todos sus efectos legales.

Enteradas de su contenido, términos y alcances legales, **"LAS PARTES"** manifiestan que no existe dolo, mala fe, error o lesión en este acuerdo de voluntades, por lo que suscriben el presente convenio en la ciudad de Toluca de Lerdo, México a los 13 días del mes de diciembre de 2013.

POR LA DEPENDENCIA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
OBRA PÚBLICA**

**ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL**

POR LA CONTRATISTA

SIGPADE S.A. DE C.V.

**C. JOSEFINA HERNANDEZ TORRES
ADMINISTRADORA ÚNICA**

[Handwritten signature and initials]