



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87807.12	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO EN ECATEPEC, SAN PEDRO XALOSTOC (ACCIÓN NUEVA)	ECATEPEC	OP-12-0211	INFRAESTRUCTURA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	30,000,000.00	6,416,289.85	21.39%	23.00



FÍSICO
GLOBAL
23.00