

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA

Nº ENTIDAD FISCALIZABLE: 92

MES CORRESPONDIENTE: (1) NOVIEMBRE DE 2016

Regresar principal

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)
5	1235-09-648	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE FELIPE	SAN LUCAS PATONI	2,255,232.40	FEFOM 16	2,069,896.89	2F	1/10/16 AL 30/10/16	159,771.99	25,563.52	185,335.51					-			-	-	185,335.51	2,255,232.40	- 0.00	TERMINADA	C.P. 2694	25/11/16	100%	100%
14	1235-09-630	CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14	U. H. EL TENAYO	4,949,663.18	PIM 14	3,940,828.14	4F	DEL 25 AL 31/12/14	559,710.13	89,553.62	649,263.75	11,194.20		11,532.79	22,726.99			-	22,726.99	626,536.76	4,590,091.89	359,571.29	TERMINADA	C.P. 2539	05/11/16	100%	93%	
15	1235-22-13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15	EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	4,137,390.17	FAIS 15		1F	DEL 1/09/15 AL 14/12/15	3,260,936.30	521,749.81	3,782,686.11			14,980.21	14,980.21	1,070,014.70	171,202.35	1,241,217.05	1,256,197.26	2,526,488.85	3,782,686.11	354,704.06	TERMINADA	C.P. 2540	09/11/16	100%	91%	
16	1235-22-16	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16	LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	1,492,386.01	FAIS 16		1	DEL 30/06/16 AL 27/08/16	631,585.67	101,053.71	732,639.38			13,999.26	13,999.26	315,792.84	50,526.85	366,319.69	380,318.95	352,320.43	732,639.38	759,746.63	PROCESO	C.P. 2541	09/11/16	55%	49%	
17	1235-27-03	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS LORENZINI TLAL-DGOP-REMEST-IR-002-16	IZCALLI PIRAMIDE	548,137.43	REMEST 16		1	DEL 14/07/16 AL 12/08/16	41,995.95	6,719.35	48,715.30	839.92	83.99	209.98		1,133.89	20,997.97	3,359.68	24,357.65	25,491.54	23,223.76	48,715.30	499,422.13	PROCESO	C.P. 2629	17/11/16	15%	9%
18	1235-27-04	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RUBEN EMILIO EZQUEDA TLAL-DGOP-REMEST-IR-003-16	SANTA CECILIA	548,090.08	REMEST 16		1	DEL 18/07/16 AL 17/08/16	248,978.63	39,836.58	288,815.21	4,979.57	497.96	1,244.89		6,722.42	124,489.32	19,918.29	144,407.61	151,130.03	137,685.18	288,815.21	259,274.87	PROCESO	C.P. 2720	28/11/16	55%	53%
19	1235-27-07	REHABILITACION GRAL. DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI TLAL-DGOP-REMEST-IR-009-16	HOGARES FERROCARRILEROS	998,964.08	REMEST 16		1	DEL 15/08/16 AL 15/09/16	74,452.87	11,912.46	86,365.33	1,489.06	148.91	372.26		2,010.23	37,226.44	5,956.23	43,182.67	45,192.90	41,172.43	86,365.33	912,598.75	PROCESO	C.P. 2721	28/11/16	9%	9%
TOTALES		7 OBRAS		14,929,863.35					4,977,431.54	796,389.05	5,773,820.59	18,502.75	730.86	1,827.13	40,512.26	61,573.00	1,568,521.27	250,963.40	1,819,484.67	1,881,057.67	3,892,762.92	11,784,545.62	3,145,317.73					

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
Presidente Municipal

LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
Secretario del Ayto.

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
Tesorero

ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA
Director de Obras Públicas

5

FECHA DE IMPRESION		
DIA	MES	AÑO
25	01	2017

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.