

ADDENDUM AL CONVENIO DE COLABORACION 2012 PARA LA REALIZACION DURANTE EL AÑO 2012, DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS POPULARES DE INTERES SOCIAL, LOCALIZADAS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADO ENTRE LA **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**, REPRESENTADA POR EL ING. MARIO MORALES VIELMAS, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO SUR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **“LA COMISIÓN”** Y EL **GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO**, REPRESENTADO POR EL ING. MANUEL ORTIZ GARCIA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **“EL GOBIERNO DEL ESTADO”** Y CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ **“LAS PARTES”** AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.


ANTECEDENTES

- I. Con fecha 24 de octubre de 2012, **“LA COMISION”** y **“EL GOBIERNO DEL ESTADO”** celebraron el Convenio N° DVMS-01/2012, en lo sucesivo el **“Convenio de Colaboración”**, cuyo objeto consiste en que las mismas unirán sus esfuerzos para que de acuerdo a sus atribuciones, lleven a cabo durante el año 2012, obras de electrificación en poblados y colonias populares localizados en diversos municipios del Estado de México, con un importe de \$33'823,425.46 (Treinta y Tres Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos 46/100 M.N.).
- II. En la Cláusula Décima Cuarta del **“Convenio de Colaboración”**, se establece que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012.
- III. Que en los periodos establecidos en el calendario señalado en la Clausula Cuarta del **“Convenio de Colaboración”**, no fue posible que **“EL GOBIERNO DEL ESTADO”** efectuara las aportaciones que le corresponden conforme a la Clausula Tercera, sin embargo existe interés en llevar a cabo dichas obras por lo que hay la necesidad de ampliar el plazo para las aportaciones y por ende la vigencia del convenio.

DECLARACIONES

- 1 **“LAS PARTES”** ratifican y reconocen en este acto la personalidad con la que comparecieron en el **“Convenio de Colaboración”**, para la realización de obras de electrificación en diversos municipios del Estado y manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que la misma no les ha sido revocada ni disminuida, por lo que la celebración del presente tendrá los mismos efectos de validez del Convenio que lo origina.

En virtud de lo anterior, **“LAS PARTES”** celebran el presente Addendum, al tenor de las siguientes:



CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente Addendum, respaldado en la Cláusula Décima, tiene la finalidad de modificar el **“Convenio de Colaboración”**, de fecha 24 de Octubre del año 2012, celebrado entre **“LAS PARTES”**.

SEGUNDA.- **“LAS PARTES”** acuerdan en modificar la Clausula Decima Cuarta del **“Convenio de Colaboración”**, estableciéndose como fecha de conclusión de su vigencia el 31 de Octubre de 2013.

TERCERA.- **“LAS PARTES”** acuerdan modificar la Clausula Cuarta del citado convenio en lo que corresponde al calendario de aportaciones, estableciéndose como fecha para que **“EL GOBIERNO DEL ESTADO”** realice la aportación total que le corresponde en términos de la Clausula Tercera del **“Convenio de Colaboración”** a **“LA COMISION”**, el día 28 de julio de 2013.

CUARTA.- **“LAS PARTES”** convienen que en caso de no realizarse la aportación de **“EL GOBIERNO DEL ESTADO”** en la fecha limite antes señalada, la ejecución de las obras relacionadas en el anexo 1, se dejara sin efecto y el **“Convenio de Colaboración”** quedara concluido sin responsabilidad alguna para **“LAS PARTES”**, no obstante, para el caso de que solo se realizara la aportación de manera parcial en la fecha límite, solo se realizaran aquellas obras descritas en el anexo 1, respecto de las que se hayan realizado las aportaciones financieras.

QUINTA.- **“LAS PARTES”** convienen en que, con excepción de los que expresamente se estipula en los términos de este Addendum, rigen todas y cada una de las clausulas del **“Convenio de Colaboración”**.

El presente Addendum, se firma por cuadruplicado, en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los 30 días del mes de Noviembre de 2012.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO”.

ING. MANUEL ORTIZ GARCIA
SECRETARIO DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

ING. CARLOS ROLANDO SANTIAGO,
DIRECTOR GENERAL DE ELECTRIFICACION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

“LA COMISION”

ING. MARIO MORALES VIELMAS
GERENTE DIVISIONAL
DIVISION VALLE DE MEXICO SUR

ING. ALBERTO VAZQUEZ ARVALLO
SUBGERENTE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
DIVISION VALLE DE MEXICO SUR



ING. GABRIEL PEREZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE ZONA TOLUCA
DIVISION VALLE DE MEXICO SUR



ING. ALBERTO GÓMEZ RECENDIZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION
DIVISIONAL
DIVISION VALLE DE MEXICO SUR

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ADDENDUM AL CONVENIO DE COLABORACION 2012 No. DVMS-01/2012, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.

