

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL
2014

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
ACUERDO 12 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2014

ESTIMACION
No: 3 (TRES) FC FINIQUITO

PERIODO
DEL: 05 DE DICIEMBRE DEL 2014
AL: 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DEL 2015

OBRA:
MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV
SAN AGUSTIN

LOCALIDAD: NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

R.F.C.: INFONAVIT
C.M.I.C.:
M.S.S.: S.I.E.M.

CONTRATO
NUMERO: DOP/FISMDF-14/2014/035/IR
DE FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2014
PLAZO: DEL 25/08/2014 AL: 22/12/2014
CONVENIO: NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,022,032.12
I.V.A.: \$ 163,525.14
TOTAL: \$ 1,185,557.26

ANTICIPO
CON I.V.A.: ☒ SIN I.V.A.: ☐ % 30.00
IMPORTE DE ASIGNACION: \$ 355,667.18
RECIBO ☐ FACTURA ☒ DE FECHA: 04/09/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24
Y AV SAN AGUSTIN

ESTADO DE LA OBRA:
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR \$ 1,152,144.46
PRESENTE ESTIMACION
CON I.V.A. \$ 33,412.80
TOTAL ESTIMADO CON
I.V.A. \$ 1,185,557.26
IMPORTE ASIGNADO
CON I.V.A. \$ 1,185,557.26
POR EJERCER ☒ \$ 0.00
SALDO
POR CANCELAR ☐

PRESENTE ESTIMACION:
I.- IMPORTE ESTIMACION \$ 28,804.14
II.- I.V.A. \$ 4,608.66
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION \$ 33,412.80
AVANCE FISICO (%): 100.00%
AVANCE FINANCIERO (%): 100.00%

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% \$ 8,641.23
B) I.V.A. \$ 1,382.60
C) TOTAL DE AMORTIZACION \$ 10,023.83
DEDUCCIONES
D) 2.00%
E) 0.20%
F) 0.50%
G) OTROS
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) \$
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) \$ 10,023.83
NETO A PAGAR (III-I) \$ 23,388.97

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CON I.V.A. ☒ SIN I.V.A. ☐
AMORTIZADO ANTERIORMENTE \$ 345,643.35
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION \$ 10,023.83
TOTAL AMORTIZADO \$ 355,667.18
SALDO POR AMORTIZAR \$ 0.00

POR LA CONTRATISTA
MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
C. HILARIO MARTINEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
ING. GUSTAVO ESTRADA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO
C. JUAN CARLOS SOTO COLIN
RESIDENTE DE OBRA
C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

