



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Organización para la Producción			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Apoyo Económico a los Productores para Proyectos Productivos			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Apoyo para el Fortalecimiento de las Organizaciones Productivas			50						50			
Canasta Alimentaria Hortofrutícola							20	20	20	20	20	20
Apoyo a la Mujer en Áreas Rurales			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Apoyo a la Comercialización de la Carne								20	20	20	20	20
Avicultura Familiar					10	10	10	15	15	15	15	10
Apoyo a la Comercialización de Productos Lácteos						100						

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	32.1 CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		%
	MENSUAL	ACUMULADO	
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL	20,000,000.00	20,000,000.00	9.32
MAYO	24,000,000.00	44,000,000.00	20.49
JUNIO	18,000,000.00	62,000,000.00	28.88
JULIO	18,000,000.00	80,000,000.00	37.26
AGOSTO	25,700,000.00	105,700,000.00	49.23
SEPTIEMBRE	20,000,000.00	125,700,000.00	58.55
OCTUBRE	30,000,000.00	155,700,000.00	72.52
NOVIEMBRE	18,000,000.00	173,700,000.00	80.90
DICIEMBRE	20,000,000.00	193,700,000.00	90.22
	21,000,000.00	214,700,000.00	100.00

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		01/01/2016	31/12/2016