



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL AL FIDEICOMISO FACEM, PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE DE EXTENSIÓN E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.												
Especializado de coordinación					12	12	12	12	12	12	12	16
Servicios de Extensionismo e Innovación para brindar servicios de asistencia técnica, intercambio de tecnología, desarrollo de capacidades, y capacitación							16	16	16	16	16	20
Servicio social gratificado					12	12	12	12	12	12	12	16
Asistencia a eventos nacionales de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias, reuniones de presentación y selección de proyectos								100				
Organización de evento estatal para el intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias, reuniones de presentación y selección de proyectos					100							

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO		490,356.00	12
JUNIO		490,356.00	24
JULIO		653,808.00	40
AGOSTO		490,356.00	52
SEPTIEMBRE		490,356.00	64
OCTUBRE		490,356.00	76
NOVIEMBRE		490,356.00	88
DICIEMBRE		490,356.00	100

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		02/05/2014	31/12/2014



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL AL FIDEICOMISO FACEM, PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE DE EXTENSIÓN E INNOVACIÓN PRODUCTIVA Especializado de coordinación Servicios de Extensionismo e Innovación para brindar servicios de asistencia técnica, intercambio de tecnología, desarrollo de capacidades, y capacitación Servicio social gratificado Asistencia a eventos nacionales de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias, reuniones de presentación y selección de proyectos Organización de evento estatal para el intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias, reuniones de presentación y selección de proyectos					12	12	12	12	12	12	12	16
							16	16	16	16	16	20
					12	12	12	12	12	12	12	16
								100				
					100							

	32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		
	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO	1,961,424.00	490,356.00	12
JUNIO	1,961,424.00	3,922,848.00	24
JULIO	2,615,232.00	6,538,080.00	40
AGOSTO	1,961,424.00	8,499,504.00	52
SEPTIEMBRE	1,961,424.00	10,460,928.00	64
OCTUBRE	1,961,424.00	12,422,352.00	76
NOVIEMBRE	1,961,424.00	14,383,776.00	88
DICIEMBRE	1,961,424.00	16,345,200.00	100

33. Datos del Contrato			
33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Término de la Obra
		02/05/2014	31/12/2014