

**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
SEGUIMIENTO AL AVANCE FISICO - FINANCIERO 2016**

Fecha Elaboración: 03/03/2017
Avance al 02 de marzo de 2017

Unidad Ejecutora: Dirección de Sanidad Agropecuaria

PROGRAMA/COMPONENTE	Presupuesto \$			Metas		Beneficiarios	AVANCE FINANCIERO																OBSERVACIONES
	Autorizado	Transferencias	Modificado	Unidad de Medida	Cantidad		Liberado	%	Ejercido	%	Ejercido Comprobado	%	Saldo por Comprobar	%	Saldo por Ejercer	%	Saldo por Liberar	%	Cantidad	%	Beneficiarios	%	
FIDAGRO																							
Programa Integral de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	18,500,000						18,500,000	100	14,619,806	79	9,642,189	52	4,977,617	34	3,880,194.20	21	0	0					
Control de la Movilización				Inspección	140,000	140,000													141,548	101	141,548	101	
Trazabilidad				Cabeza	60,000	6,000													138,202	230	8,571	143	
				Credencial	200	200													362	181	362	181	
				Guía	10,000	10,000													12,916	129	12,916	129	
Acompañamiento Sanitario				Curso	300	3,000													180				
				Asesoría	3,000	3,000													294	98	2,574	86	
				Dosis	23,000	1,000													3,132	104	2,933	98	
				Prueba	100	50													38,347	167	1,375	138	
																			188	188	80	160	
																			139				
Calidad Agroalimentaria	1,590,853			Visita	200	400	1,504,212	95	1,002,687	63	733,096	46	269,591	27	501,525.71	32	86,641	5	185	93	220	55	
				Certificación	24	24													18	75	18	75	
Campo Limpio				Kilogramo	70,000														75,000	107			
						163,674	18,500,000	100	14,619,806	79	9,642,189	52	4,977,617	34	3,880,194	21	0	0	410,192	84	170,597		

Elaboró

Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz
Jefe del Dpto. de Normatividad

Autorizó

M.V.Z. Luis Zepeda Espinoza
Director de Sanidad Agropecuaria