

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
SEGUIMIENTO AL AVANCE FISICO - FINANCIERO 2014

Fecha Elaboración: 19/06/2015
Avance al 18 de junio de 2015

Unidad Ejecutora: Dirección

PROGRAMA/SUBPROGRAMA	Presupuesto \$			Metas		Beneficiarios	AVANCE FINANCIERO												AVANCE FISICO ACUMULADO				OBSERVACIONES
	Autorizado	Transferencias	Modificado	Unidad de Medida	Cantidad		Liberado	%	Ejercido	%	Ejercido Comprobado	%	Saldo por Comprobar	%	Saldo por Ejercer	%	Saldo por Liberar	%	Cantidad	%	Beneficiarios	%	
FIDAGRO																							
Control de la Movilización de	5,000,000			Inspección	135,000	135,000	5,000,000	100	4,929,605	99	4,929,605	99	0	0	70,395.10	1	0	0	146,717	109	146,717	109	
Trazabilidad	5,000,000			UPP	3,000	3,000	5,000,000	100	4,819,481	96	4,819,481	96	0	0	180,519.00	4	0	0	5,594	186	5,594	186	
				Cabeza	50,000	3,000													90,782	182	4,351	145	
				Credencial	5,000	5,000													4,677	94	4,677	94	
																			154				
Acompañamiento Sanitario	5,500,000			Asesoría	5,000	2,000	5,500,000	100	4,115,384	75	4,115,384	75	0	0	1,384,616.23	25	0	0	5,002	100	4,956	248	
				Curso	210	3,000													220	105	3,008	100	
				Dosis	50,000	3,500													51,200	102	2,992	85	
																			102				
Calidad Agroalimentaria	1,500,000			Taller	4	300	1,215,090	81	823,289	55	823,289	55			676,710.89	45	284,910	19	5	125	93	31	
				Reunión	125	1,500													132	106		0	
				Capacitación	300	3,100													345	115	472	15	
																			115				
Campo Limpio	1,500,000			Capacitación	100	2,000	1,500,000	100	1,262,400	84	1,262,400	84	0	0	237,599.82	16	0	0	142	142	330	17	
				Tonelada	30														36	120			
				Convenio	3														6	200			
				Kid	1,050	1,050													1,050	100	120	11	
																			187				
	18,500,000					161,400	18,215,090	98	15,950,159	86.22	15,950,159	86	0	0	2,549,841	91	284,910	19	305,908	133	173,310		

Elaboró

Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz
Jefe del Dpto. de Normatividad

Autorizó

M.V.Z. Luis Zepeda Espinoza
Director de Sanidad Agropecuaria