



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (FIDAGRO) Adquisición de fertilizante y semilla mejorada (Acción Nueva)		25	50	25								

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		%
	MENSUAL	ACUMULADO	
ENERO			
FEBRERO	25,000,000.00	25,000,000.00	25.00
MARZO	50,000,000.00	75,000,000.00	50.00
ABRIL	25,000,000.00	100,000,000.00	25.00
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		23/02/2015	31/12/2015

Handwritten signature

Handwritten signature