



**31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN**

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GEM AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (FIDAGRO)												
DESARROLLO AGRICOLA (ACCIÓN NUEVA)												
Maquinaria y equipo; Insumos agropecuarios, materiales industrializados, materiales diversos; Infraestructura, Tecnificación y Equipamiento para la producción primaria y postcosecha; material vegetativo frutícola y florícola; Infraestructura, equipamiento e insumos para la elaboración de productos orgánicos; Construcción y Equipamiento del Centro de Investigación Florícola; entre otros.			30	25	25	20						

	32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		
	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO	113,535,000.00	113,535,000.00	30.00
ABRIL	94,612,500.00	208,147,500.00	55.00
MAYO	94,612,500.00	302,760,000.00	80.00
JUNIO	79,090,000.00	381,850,000.00	100.00
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33. Datos del Contrato			
33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		15/01/2016	31/12/2016



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



**Nota Aclaratoria:**

Asignación total al Programa Desarrollo Agrícola 2016

\$381,850,000.00

De los cuales se le asignó al Componente Acciones Prioritarias Agrícolas

\$23'400,000.00

X