



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL AL FIDEICOMISO FACEM, PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PROYECTOS PRODUCTIVOS D ESTRATÉGICOS, AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS							16	16	17	17	17	17

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS				
	MENSUAL		ACUMULADO	
			%	
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO		1,217,400.00	1,217,400.00	16
AGOSTO		1,217,400.00	2,434,800.00	32
SEPTIEMBRE		1,293,487.00	3,728,287.00	49
OCTUBRE		1,293,487.00	5,021,774.00	66
NOVIEMBRE		1,293,487.00	6,315,261.00	83
DICIEMBRE		1,293,489.00	7,608,750.00	100

33. Datos del Contrato			
33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Término de la Obra
		01/03/2015	31/12/2015



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL AL FIDEICOMISO FACEM, PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATÉGICOS, AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS)							16	16	17	17	17	17

	32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		
	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO	4,869,600.00	4,869,600.00	16.00
AGOSTO	4,869,600.00	9,739,200.00	32.00
SEPTIEMBRE	5,173,950.00	14,913,150.00	49.00
OCTUBRE	5,173,950.00	20,087,100.00	66.00
NOVIEMBRE	5,173,950.00	25,261,050.00	83.00
DICIEMBRE	5,173,950.00	30,435,000.00	100

33. Datos del Contrato			
33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		01/03/2015	31/12/2015