



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GEM AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (FIDAGRO) DESARROLLO AGRICOLA 2017 (ACCIÓN NUEVA) Maquinaria y equipo; Insumos agropecuarios, materiales industrializados, materiales diversos; Infraestructura, Tecnificación y Equipamiento para la producción primaria y postcosecha; material vegetativo frutícola y florícola; Infraestructura, equipamiento e insumos para la elaboración de productos orgánicos; Construcción y Equipamiento del Centro de Investigación Florícola; entre otros.	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO	75,690,000.00	75,690,000.00	20.00
FEBRERO	75,690,000.00	151,380,000.00	40.00
MARZO	75,690,000.00	227,070,000.00	60.00
ABRIL	37,845,000.00	264,915,000.00	70.00
MAYO	18,922,500.00	283,837,500.00	75.00
JUNIO	18,922,500.00	302,760,000.00	80.00
JULIO	18,922,500.00	321,682,500.00	85.00
AGOSTO	18,922,500.00	340,605,000.00	90.00
SEPTIEMBRE	18,922,500.00	359,527,500.00	95.00
OCTUBRE	18,922,500.00	378,450,000.00	100.00
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		16/01/2017	31/12/2017



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Nota Aclaratoria:

Asignación total al Programa Desarrollo Agrícola 2017

\$378,450,000.00

De los cuales se le ha autorizado y liberado al Componente Alta
Productividad

\$163,784,886.70