



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GEM AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (FIDAGRO)												
Adquisición de Fertilizante, Semilla Mejorada y Diésel												
Apoyos para la adquisición de semilla, fertilizante y diésel	33.3	33.3	33.3									

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO	50,000,000.00	50,000,000.00	33.33
FEBRERO	50,000,000.00	100,000,000.00	66.66
MARZO	50,000,000.00	150,000,000.00	100.00
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		16/01/2017	31/12/2017