



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Seguro Agrícola Catastrófico por Contratación					100							
Seguro Pecuário Catastrófico por Contratación							100					
Seguro Pecuário Bovinos Ordeña Importación											100	
Alta Productividad						50	45	5				
Apoyo a la Constitución de Fondos de Aseguramiento									50		50	
Atención Directa a Emergencias por Fenómenos Climatológicos Eventuales										50	50	
Fondo de Indemnizaciones a Productores Rurales Mexiquenses									25	25	25	25
Garantías Líquidas											100	

	32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		
	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO	4,001,200.00	4,001,200.00	14.29
JUNIO	1,999,200.00	6,000,400.00	21.43
JULIO	5,798,800.00	11,799,200.00	42.14
AGOSTO	204,400.00	12,003,600.00	42.87
SEPTIEMBRE	2,998,800.00	15,002,400.00	53.58
OCTUBRE	2,998,800.00	18,001,200.00	64.29
NOVIEMBRE	8,999,200.00	27,000,400.00	96.43
DICIEMBRE	999,600.00	28,000,000.00	100

33. Datos del Contrato			
33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		02/01/2015	31/12/2015