



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL AL FIDEICOMISO FACEM, PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL, COMPONENTE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES (PESA)												
Infraestructura, equipo, material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas para instrumentar proyectos productivos.									25	25	25	25
Servicios integrales para la implementación de estrategias de desarrollo para la seguridad alimentaria y nutricional, la promoción, diseño, ejecución y el acompañamiento de proyectos.					30		20		20			30
Servicios de supervisión del desempeño y seguimiento de la calidad de los servicios profesionales de las ADR, proporcionados a través de instancias externas a la operación.(2)				100								
(3) Servicios de asistencia técnica y soporte técnico metodológico, bajo la metodología FAO, hasta el 2.0% de los recursos asignados al componente.				100								
(4) Acciones de inducción, fomento y fortalecimiento sobre esquemas de asociatividad y alianzas de negocios; desarrollo de proyectos, aspectos empresariales, comerciales, giras tecnológicas, talleres, encuentros, foros, exposiciones, convenciones, bajo metodologías de Instancias Nacionales o Internacionales, hasta el 1% de los recursos asignados al componente en el "DPEF 2017".				100								
Gastos de Operación				72		7		7		7		7

	32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		
	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO	9030000	9030000	9.03
JUNIO	5550000	14580000	14.58
JULIO	342500	14922500	14.92
AGOSTO	3700000	18622500	18.62
SEPTIEMBRE	342500	18965000	18.97
OCTUBRE	21475000	40440000	40.44
NOVIEMBRE	18117500	58557500	58.56
DICIEMBRE	17775000	76332500	76.33
	23667500	100000000	100.00

33. Datos del Contrato			
33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		01/04/2017	31/12/2017