



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Organización para la Producción	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Apoyo Económico a los Productores para Proyectos Productivos	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Apoyo para el Fortalecimiento de las Organizaciones Productivas	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Canasta Alimentaria Hortofrutícola	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Apoyo a la Mujer en Áreas Rurales	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Apoyo a la Comercialización de la Carne	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Avicultura Familiar	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Apoyo a la Comercialización de Productos Lácteos	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS			
	MENSUAL	ACUMULADO	
ENERO		52,500,000.00	20.00
FEBRERO		105,000,000.00	40.00
MARZO		157,500,000.00	60.00
ABRIL		183,750,000.00	70.00
MAYO		196,875,000.00	75.00
JUNIO		210,000,000.00	80.00
JULIO		223,125,000.00	85.00
AGOSTO		236,250,000.00	90.00
SEPTIEMBRE		249,375,000.00	95.00
OCTUBRE		262,500,000.00	100.00
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de inicio de la Obra	33.4 Fecha de término de la Obra
		01/01/2017	31/12/2017