

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	2

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 03	<b>Mes</b> 04	<b>Año</b> 2014
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4714ECE01	<b>Trimestre:</b> Primero			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continúa de la información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.	<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado			


Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	3	3	100	12	3	25	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	3	3	100	12	3	25	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página Web del Colegio.
3	Proporcionar a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, las Cédulas de Bases de Datos Personales del segundo semestre del ejercicio 2013 para su requerido.	Cédulas	74	74	100	74	74	100	74	74	100	Se proporcionaron a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio en los primeros días de enero, las cédulas para la actualización de la información referente a los expedientes que contienen datos personales.

Elaboró



Arq. J. Jesús Contreras Tenorio  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Información

Vo. Bo.



C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité  
de Información

Autorizó



Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité  
de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	2	2

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 03	<b>Mes</b> 04	<b>Año</b> 2014
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4714ECE01	<b>Trimestre:</b> Primero			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continua de la información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.				<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
4	Integración de las Cédulas de Bases de Datos Personales manejadas por los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, conforme a los mecanismos implementados y autorizados por el INFOEM, correspondiente al segundo semestre de 2013.	Cédulas	15	16	106	15	16	106	15	16	106	Se recibieron de los Planteles y Áreas Administrativas, las cédulas de bases de datos personales debidamente requisitadas y se realizó un concentrado por tipo de expediente; lo anterior a fin de simplificar su presentación al INFOEM (se recibieron 331 cédulas).
5	Presentación de las Cédulas de Bases de Datos Personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2013 ante las instancias competentes.	Cédulas	15	16	106	15	16	106	15	16	106	Se presentaron las cédulas de bases de datos personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio ante el INFOEM, correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2013.

Elaboró

Arq. J. Jesús Contreras Tenorio  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Información

Vo. Bo.

C.P. Crispin Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité  
de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité  
de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 03	<b>Mes</b> 07	<b>Año</b> 2014
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4714ECE01	<b>Trimestre:</b> Segundo			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continúa de la Información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance Trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programado	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	6	6	100	12	6	50	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	6	6	100	12	6	50	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página Web del Colegio.
6	Proporcionar a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, las Cédulas de Bases de Datos Personales del primer semestre del ejercicio 2014 para su requerido.	Cédulas	74	74	100	74	74	100	74	74	100	Se proporcionaron a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio en los primeros días de junio, las cédulas para la actualización de la información referente a los expedientes que contienen datos personales.

Elaboró

Arq. J. Jesús Contreras Tenorio  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Información

Vo. Bo.

C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité  
de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité  
de Información


## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 03	<b>Mes</b> 07	<b>Año</b> 2014
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4714ECE02	<b>Trimestre:</b> Segundo			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Capacitación en Materia de Transparencia y Clasificación de la Información Pública para servidores Públicos Habilitados.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	


Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Cursos de Capacitación en Materia de Clasificación y Manejo de la Información Pública y de Datos Personales.	Curso	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Derivado de la atenta invitación al Curso de Acceso a Datos y Avisos de Privacidad, signada por el Lic. Gerardo Alcántara Espinoza, Responsable del Módulo de Transparencia de la Secretaría de Educación, el cual será impartido en el mes de agosto y con el propósito de dar cumplimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información 2014, el Curso de Capacitación en Materia de Clasificación y Manejo de la Información Pública y de Datos Personales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, se impartirá en el tercer trimestre.

Elaboró




Arq. J. Jesús Contreras Tenorio  
Director de Planeación y Evaluación Institucional y Titular de la Unidad de Información

Vo. Bo.



C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité de Información

Autorizó



Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).									Fecha de Elaboración:			Día	Mes	Año
												03	07	2014
Clave del Proyecto: PASAI4714ECE03									Trimestre: Segundo					
Denominación del Proyecto: Actualización permanente de la Información Pública de Oficio y seguimiento al cumplimiento de avances y mejoras de transparencia.											Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado			
Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances		
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%			
1	Reuniones Ordinarias en el año 2014, del Comité de Información para verificar la aplicación de los lineamientos en materia de transparencia	Acta	1	1	100	1	1	100	3	1	33	Se realizó la 23ª Sesión Ordinaria del Comité de Información del Colegio en el mes de mayo de 2014.		

Elaboró

Arq. J. Jesús Contreras Tenorio  
Director de Planeación y Evaluación Institucional y Titular de la Unidad de Información

Vo. Bo.

C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	2

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 15	<b>Mes</b> 10	<b>Año</b> 2014
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4714ECE01	<b>Trimestre:</b> Tercer			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continúa de la Información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programado	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	9	9	100	12	9	75	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	9	9	100	12	9	75	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página Web del Colegio.
7	Integración de las Cédulas de Bases de Datos Personales manejadas por los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, conforme a los mecanismos implementados y autorizados por el INFOEM, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2014.	Cédula	15	16	106	15	16	106	15	16	106	Se recibieron de los Planteles y Áreas Administrativas, las cédulas de bases de datos personales debidamente requisitadas y se realizó un concentrado por tipo de expediente; lo anterior a fin de simplificar su presentación al INFOEM (se recibieron 341 cédulas).

Elaboró

Lic. René Ortega Barcenas  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Información

Vo. Bo.

C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité  
de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité  
de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	2	2

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 15	<b>Mes</b> 10	<b>Año</b> 2014
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4714ECE01	<b>Trimestre:</b> Tercer			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continúa de la Información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
8	Presentación de las Cédulas de Bases de Datos Personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio del primer semestre del ejercicio 2014, ante las instancias competentes.	Cédula	15	16	106	15	16	106	15	16	106	Se presentaron actualizadas las cédulas de bases de datos personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio ante el INFOEM, correspondientes al primer semestre del ejercicio 2014.

~~Elaboró~~

Lic. René Ortega Bárcenas  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Información

Vo. Bo.

C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité  
de Información

Autorizó


Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité  
de Información

# Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1


<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).									<b>Fecha de Elaboración:</b>		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
Clave del Proyecto: PASAI4714ECE03									Trimestre: Tercer		15	10	2014
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización permanente de la Información Pública de Oficio y seguimiento al cumplimiento de avances y mejoras de transparencia.											<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado		
Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances	
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%		
1	Reuniones Ordinarias en el año 2014, del Comité de Información para verificar la aplicación de los lineamientos en materia de transparencia	Acta	1	1	100	2	2	100	3	2	66	Se realizó la 24ª Sesión Ordinaria del Comité de Información del Colegio en el mes de agosto de 2014.	

Elaboró




Lic. René Ortega Bárcenas  
Director de Planeación y Evaluación Institucional y Titular de la Unidad de Información

Vo. Bo.



C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité de Información

Autorizó



Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 06	<b>Mes</b> 02	<b>Año</b> 2015
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4714ECE01	<b>Trimestre:</b> Cuarto			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continúa de la Información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	12	12	100	12	12	100	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	12	12	100	12	12	100	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página Web del Colegio.

Elaboró

Lic. René Ortega Bárcenas  
Director de Planeación y Evaluación Institucional y Titular de la Unidad de Información

Vo. Bo.

C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité de Información


# Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 06	<b>Mes</b> 02	<b>Año</b> 2015
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4714ECE03	<b>Trimestre:</b> Cuarto			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización permanente de la Información Pública de Oficio y seguimiento al cumplimiento de avances y mejoras de transparencia.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Reuniones Ordinarias en el año 2014, del Comité de Información para verificar la aplicación de los lineamientos en materia de transparencia	Acta	1	1	100	3	3	100	3	3	100	Se realizó la 25ª Sesión Ordinaria del Comité de Información del Colegio en el mes de noviembre de 2014.

Elaboró




Lic. René Ortega Bárcenas  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Información

Vo. Bo.



C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité  
de Información

Autorizó



Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité  
de Información