


Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	2


SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	Fecha de Elaboración:	Día 07	Mes 05	Año 2015
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE01	Trimestre: Primero			
Denominación del Proyecto: Actualización continua de la información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.				Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	3	3	100	12	3	25	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	3	3	100	12	3	25	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página Web del Colegio.
3	Proporcionar a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, las Cédulas de Bases de Datos Personales del segundo semestre del ejercicio 2014 para su requisito.	Cédulas	74	74	100	74	74	100	74	74	100	Se proporcionaron a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio en los últimos días de diciembre de 2014, las cédulas para la actualización de la información referente a los expedientes que contienen datos personales.

Elaboró

 Lic. René Ortega Barcenas
 Director de Planeación y Evaluación Institucional y Titular de la Unidad de Información

Vo.Bo.

 C.P. Crispin Martínez Mendoza
 Contralor Interno e Integrante del Comité de Información

Autorizó

 Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
 Director General y Presidente del Comité de Información

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	2	2

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	Fecha de Elaboración:	Día 07	Mes 05	Año 2015
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE01	Trimestre: Primero			
Denominación del Proyecto: Actualización continúa de la información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.			Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
4	Integración de las Cédulas de Bases de Datos Personales manejadas por los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, conforme a los mecanismos implementados y autorizados por el INFOEM, correspondiente al segundo semestre de 2014.	Cédulas	15	17	113	15	17	113	15	17	113	Se recibieron de los Planteles y Áreas Administrativas, las cédulas de bases de datos personales debidamente requisitadas y se realizó un concentrado por tipo de expediente; lo anterior a fin de simplificar su presentación al INFOEM (se recibieron 345 cédulas).
5	Presentación de las Cédulas de Bases de Datos Personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2014 ante las instancias competentes.	Cédulas	15	17	113	15	17	113	15	17	113	Se presentaron las cédulas de bases de datos personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio ante el INFOEM, correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2014.

Elaboró

Lic. René Ortega Bárcenas
Director de Planeación y Evaluación
Institucional y Titular de la Unidad de
Información

Vo.Bo.

C.P. Crispin Martínez Mendoza
Contralor Interno e Integrante del Comité
de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
Director General y Presidente del Comité
de Información

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	Fecha de Elaboración:	Día 03	Mes 07	Año 2015
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE01	Trimestre: Segundo			
Denominación del Proyecto: Actualización continúa de la información pública del Colegio que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y Unidades Administrativas del Organismo.			Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	3	3	100	12	6	50	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	3	3	100	12	6	50	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página Web del Colegio.
6	Proporcionar a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, las Cédulas de Bases de Datos Personales correspondientes al primer semestre del ejercicio 2015 para su requisitado.	Cédulas	74	77	104	74	77	100	74	77	104	Se proporcionaron a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio en los primeros días de junio de 2015, las cédulas para la actualización de la información referente a los expedientes que contienen datos personales.

Elaboró

Lic. René Ortega Bárcenas
Director de Planeación y Evaluación
Institucional y Titular de la Unidad de
Información

Vo. Bo.

C.P. Crispín Martínez Mendoza
Contralor Interno e Integrante del Comité
de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
Director General y Presidente del Comité
de Información

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	Fecha de Elaboración:	Día 03	Mes 07	Año 2015
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE02	Trimestre: Segundo			
Denominación del Proyecto: Capacitación en Materia de Transparencia y Clasificación de la Información Pública para Servidores Públicos Habilitados.			Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Curso de capacitación a las unidades administrativas sobre los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información.	Curso	1	1	100	1	1	100	1	1	100	El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), impartió la Conferencia "Protección de Datos Personales", la cual se llevó a cabo el 22 de mayo del año en curso, en la Sala de Juntas del Organismo.

Elaboró

Lic. René Ortega Bárcenas
Director de Planeación y Evaluación Institucional y Titular de la Unidad de Información

Vo. Bo.

C.P. Crispín Martínez Mendoza
Contralor Interno e Integrante del Comité de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
Director General y Presidente del Comité de Información

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).										Fecha de Elaboración:		
										Día	Mes	Año
										03	07	2015
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE03										Trimestre: Segundo		
Denominación del Proyecto: Actualización permanente de la Información Pública de Oficio y seguimiento al cumplimiento de avances y mejoras en materia de transparencia.										Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado		
Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Reuniones Ordinarias en el año 2015, del Comité de Información para verificar la aplicación de los lineamientos en materia de transparencia.	Acta	1	1	100	1	1	100	3	1	33	Se realizó la 26ª Sesión Ordinaria del Comité de Información del Colegio en el mes de mayo de 2015.

Elaboró

Lic. René Ortega Bárcenas
Director de Planeación y Evaluación
Institucional y Titular de la Unidad de
Información

Vo. Bo.

C.P. Crispín Martínez Mendoza
Contralor Interno e Integrante del Comité
de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
Director General y Presidente del Comité
de Información

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	2

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE01	Trimestre: Tercer	14	10	2015
Denominación del Proyecto: Actualización continua de la Información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.		Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado		

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	9	9	100	12	9	75	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	9	9	100	12	9	75	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página Web del Colegio.
7	Integración de las Cédulas de Bases de Datos Personales manejadas por los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, conforme a los mecanismos implementados y autorizados por el INFOEM, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2015.	Cédula	15	17	113	15	17	113	15	17	113	Se recibieron de los Planteles y Áreas Administrativas, las cédulas de bases de datos personales debidamente requisitadas y se realizó un concentrado por tipo de expediente; lo anterior a fin de simplificar su presentación al INFOEM (se recibieron 474 cédulas).

Elaboró

Vo. Bo.

Autorizó

Lic. René Ortega Bárcenas
Director de Planeación y Evaluación
Institucional y Titular de la Unidad de
Información

C.P. Crispin Martínez Mendoza
Contralor Interno e Integrante del Comité
de Información


Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
Director General y Presidente del Comité
de Información

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	2	2

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	Fecha de Elaboración:	Día 14	Mes 10	Año 2015
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE01	Trimestre: Tercer			
Denominación del Proyecto: Actualización continua de la Información Pública del Colegio que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y Unidades Administrativas del Organismo.	Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
8	Presentación de las Cédulas de Bases de Datos Personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio del primer semestre del ejercicio 2015, ante las instancias competentes.	Cédula	15	17	113	15	17	113	15	17	113	Se presentaron actualizadas las cédulas de bases de datos personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio ante el INFOEM, correspondientes al primer semestre del ejercicio 2015.


Elaboró
 Lic. René Ortega Bárcenas
 Director de Planeación y Evaluación Institucional y Titular de la Unidad de Información


Vo. Bo.
 C.P. Crispin Martínez Mendoza
 Contralor Interno e Integrante del Comité de Información


Autorizó
 Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
 Director General y Presidente del Comité de Información

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).										Fecha de Elaboración:		Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE03										Trimestre: Tercer		14	10	2015
Denominación del Proyecto: Actualización permanente de la Información Pública de Oficio y seguimiento al cumplimiento de avances y mejoras en materia de transparencia.										Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado				
Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances		
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%			
1	Reuniones Ordinarias en el año 2015, del Comité de Información para verificar la aplicación de los lineamientos en materia de transparencia.	Acta	1	1	100	2	2	100	3	2	66	Se realizó la 27ª Sesión Ordinaria del Comité de Información del Colegio en el mes de agosto de 2015.		

Elaboró

Lic. René Ortega Barcenas
Director de Planeación y Evaluación
Institucional y Titular de la Unidad de
Información

Vo. Bo.

C.P. Crispin Martínez Mendoza
Contralor Interno e Integrante del Comité
de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
Director General y Presidente del Comité
de Información

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	2

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	Fecha de Elaboración:	Día 06	Mes 01	Año 2016
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE01	Trimestre: Cuarto			
Denominación del Proyecto: Actualización continua de la Información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y Unidades Administrativas del Organismo.			Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	12	12	100	12	12	100	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	12	12	100	12	12	100	Por medio del oficio No. 205G10002-164/2015 de fecha 8 de octubre de 2015, el Lic. Dante Salvador Ortega Aguilar, Jefe de la Unidad de Informática, hace del conocimiento a la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional, sobre la nueva Página Web del Colegio y su actualización. Por otra parte, mediante el oficio no. 205G13000/475/2015 del 3 de noviembre de 2015, la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional, solicitó al Lic. Dante Salvador Ortega Aguilar, Jefe de la Unidad de Informática, la actualización de la Página Web.

Elaboró

M. en C.S. Mario González Ruiz
Director de Planeación y Evaluación Institucional y Titular de la Unidad de Información

Vo. Bo

C.P. Crispín Martínez Mendoza
Contralor Interno e Integrante del Comité de Información

Autorizó

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
Director General y Presidente del Comité de Información

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	2	2

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	Fecha de Elaboración:	Día 06	Mes 01	Año 2016
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE01	Trimestre: Cuarto			
Denominación del Proyecto: Actualización continua de la Información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y Unidades Administrativas del Organismo.	Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado			

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	12	12	100	12	12	100	Finalmente el 30 de noviembre de 2015, el Lic. Dante Salvador Ortega Aguilar, Jefe de la Unidad de Informática, por medio del oficio No. 205G10002-202/2015 informa a la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional sobre la actualización correspondiente a los informes de Directores en el apartado de Acerca del CECyTEM. En tal sentido, fueron emitidos tres reportes solicitando y dando seguimiento a la actualización de la Página Web; sin embargo y considerando la reciente puesta en marcha de la página aún se encuentran apartados por actualizar y/o modificar.


M. en C.S. Mario González Ruiz
 Director de Planeación y Evaluación
 Institucional y Titular de la Unidad de
 Información

Vo. Bo.


C.P. Crispín Martínez Mendoza
 Contralor Interno e Integrante del Comité
 de Información


Autorizó
Dr. Edgar Alonso Hernández Muñoz
 Director General y Presidente del Comité
 de Información

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1


SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).										Fecha de Elaboración:		Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI4715ECE03										Trimestre: Cuarto		06	01	2016
Denominación del Proyecto: Actualización permanente de la Información Pública de Oficio y seguimiento al cumplimiento de avances y mejoras de transparencia.										Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado				
Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances		
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%			
1	Reuniones Ordinarias en el año 2015, del Comité de Información para verificar la aplicación de los lineamientos en materia de transparencia	Acta	1	1	100	3	3	100	3	3	100	Se realizó la 28ª Sesión Ordinaria del Comité de Información del Colegio en el mes de octubre de 2015.		

Elaboró


M. en C.S. Mario González Ruiz
Director de Planeación y Evaluación
Institucional y Titular de la Unidad de
Información

Vo. Bo.


C.P. Crispín Martínez Mendoza
Contralor Interno e Integrante del Comité
de Información

Autorizó


Dr. Edgar Alonso Hernández Muñoz
Director General y Presidente del Comité
de Información