


## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información


Hoja	Núm.	De
	1	4

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 18	<b>Mes</b> 03	<b>Año</b> 2016
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4715ECE01	<b>Trimestre:</b> Primero			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continua de la información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.				<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	3	3	100	12	3	25	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	3	3	100	12	3	25	Por medio del oficio No. 205G13000/019/2016 de fecha 15 de enero del año en curso, la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional solicitó al Lic. Dante Salvador Ortega Aguilar, Jefe de la Unidad de Informática la actualización de la Página Web, en el rubro Marco Jurídico (Normateca). Mediante oficio No. 205G13000/094/2016 de fecha 10 de febrero del presente año, la Dirección de Planeación y

Elaboró  
  
M. en C. S. Mario González Ruiz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Información

Vo. BO.  
  
C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité  
de Información

Autorizó  
  
Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité  
de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	2	4

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4715ECE01	<b>Trimestre:</b> Primero	18	03	2016
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continua de la información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.											<p>Evaluación Institucional solicito al Lic. Dante Salvador Ortega Aguilar, Jefe de la Unidad de Informática la actualización de la Página Web en los apartados de inscripción y re-inscripción.</p> <p>Por otra parte mediante oficio No. 205G10002-034-2016 de fecha 15 de febrero de 2016 el Lic. Dante Salvador Ortega Aguilar, Jefe de la Unidad de Informática hace del conocimiento a la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional que se encuentra actualizada la información que se muestra en la página Web en los rubros inscripción y re-inscripción.</p>

**Elaboró**  
  
 M. en C. S. Mario González Ruiz  
 Director de Planeación y Evaluación  
 Institucional y Titular de la Unidad de  
 Información

**Vo. Bo.**  
  
 C.P. Crispín Martínez Mendoza  
 Contralor Interno e Integrante del Comité  
 de Información


**Autorizó**  
  
 Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
 Director General y Presidente del Comité  
 de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información


Hoja	Núm.	De
	3	4

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 18	<b>Mes</b> 03	<b>Año</b> 2016
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4715ECE01	<b>Trimestre:</b> Primero			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continua de la información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.				<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado


Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.											Por último con oficio No. 205G10002-035/2016 de fecha 15 de febrero del año en curso el Lic. Dante Salvador Ortega Aguilar, Jefe de la Unidad Jurídica informa a ésta Dirección que se encuentra actualizada la página Web del Colegio en los apartados de Normateca, Titular, Misión, Visión y Objetivos, Informe de Actividades y Organigrama.
3	Proporcionar a los planteles y área Administrativas del Colegio las Cédulas de Bases de Datos Personales del segundo semestre del ejercicio 2015 para su requisito.	Cédula	74	74	100	74	74	100	74	74	100	Con Num. de oficio 205G13000/516/2015 y 205G13000/517/2015 de fecha 23 de noviembre de 2015 se proporcionaron a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, las cédulas para la actualización de la información referentes a los expedientes que contienen datos personales del segundo semestre del ejercicio 2015.



M. en C. S. Mario González Ruiz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Información



C.P. Crispin Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité  
de Información



Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité  
de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información


Hoja	Núm.	De
	4	4

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 18	<b>Mes</b> 03	<b>Año</b> 2016
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4715ECE01	<b>Trimestre:</b> Primero			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continua de la información Pública del Colegio, que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y las Unidades Administrativas del Organismo.				<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
4	Integración de las Cédulas de Base de Datos Personales manejadas por los planteles y Áreas Administrativas del Colegio, conforme a los mecanismos implementados y autorizados por el INFOEM, correspondiente al segundo semestre 2015	Cédulas	15	18	120	15	18	120	15	18	120	Se recibieron de los Planteles y Áreas Administrativas las cédulas de bases de datos personales debidamente requisitadas y se realizó un concentrado por tipo de expediente; lo anterior a fin de simplificar su presentación al INFOEM (se recibieron cédulas)
5	Presentación de las Cédulas de Base de Datos Personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2015 ante las instancias competentes	Cédulas	15	18	120	15	18	120	15	18	120	Se presentaron las cédulas de base de datos personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio ante el INFOEM, correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2015.

  
Elaboró  
**M. en C. S. Mario González Ruiz**  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Información

  
Vo. Bo.  
**C.P. Crispin Martínez Mendoza**  
Contralor Interno e Integrante del Comité  
de Información

  
Autorizó  
**Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz**  
Director General y Presidente del Comité  
de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 18	<b>Mes</b> 03	<b>Año</b> 2016
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4715ECE03	<b>Trimestre:</b> Primero			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización permanente de la información Pública de Oficio y seguimiento al cumplimiento de avances y mejoras en materia de transparencia.				<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Reuniones Ordinarias en el año 2016, del Comité de Información para verificar la aplicación de los lineamientos en materia de transparencia.	Acta	3	1	33	3	1	33	3	1	33	Se realizó la 1era. Sesión Extraordinaria del Comité de Información del Colegio en el mes de enero de 2016

Elaboró

M. en C. S. Mario González Ruiz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Información

Vo. Bo.

C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Contralor Interno e Integrante del Comité  
de Información

Autorizó


Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz  
Director General y Presidente del Comité  
de Información

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 09	<b>Mes</b> 06	<b>Año</b> 2016
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4716ECE01	<b>Trimestre:</b> Segundo			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continúa de la información pública del Colegio que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y Unidades Administrativas del Organismo.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	6	6	100	12	6	50	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	6	6	100	12	6	50	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página Web del Colegio.
6	Proporcionar a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, las Cédulas de Bases de Datos Personales correspondientes al primer semestre del ejercicio 2016 para su requisitado.	Cédulas	74	78	105	74	78	105	74	78	105	Se proporcionaron a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio en los primeros días de junio de 2016, las cédulas para la actualización de la información referente a los expedientes que contienen datos personales.

  
C.P. Ricardo Serrano Rojas  
Subdirector de Administración y  
Responsable del Área Coordinadora de  
Archivos ó equivalente

  
C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Titular del Órgano de Control Interno


  
M. en C.S. Mario González Ruiz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Transparencia

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 09	<b>Mes</b> 06	<b>Año</b> 2016
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4716ECE02	<b>Trimestre:</b> Segundo			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Clasificación de la Información Pública para la elaboración del Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Información Pública y sus actualizaciones.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Elaboración del Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Información Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Manual	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Personal de la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional acudió a revisión del Manual de Procedimientos de Atención de Solicitudes de Información Pública, a la Dirección General de Innovación, llevando un 50% de avance, una vez concluido se someterá a aprobación del Comité de Transparencia el cual fue instalado el 24 de octubre de 2016.
2	Revisión física de los apartados que conforman la página de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) con cada una de las áreas del Colegio, según correspondan.	Reporte	1	1	50	1	1	50	2	1	50	Se verificaron los apartados que le corresponden a cada una de las áreas del Colegio, en la página de Información Pública de Oficios Mexiquense (IPOMEX).

  
C.P. Ricardo Serrano Rojas  
Subdirector de Administración y  
Responsable del Área Coordinadora de  
Archivos o equivalente


  
C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Titular del Órgano de Control Interno

  
M. en C.S. Mario González Ruiz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Transparencia

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).										Fecha de Elaboración:		Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI4716ECE03										Trimestre: Segundo		09	06	2016
Denominación del Proyecto: Actualización permanente de la Información Pública de Oficio y seguimiento al cumplimiento de avances y mejoras en materia de transparencia.										Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado				
Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances		
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%			
1	Reuniones Ordinarias en el año 2016, del Comité de información para verificar la aplicación de los lineamientos en materia de transparencia.	Acta	1	2	200	1	2	200	3	2	66	Se realizó la 29ª Sesión Ordinaria del Comité de Información del Colegio el 31 de marzo de 2016.		



C.P. Ricardo Serrano Rojas  
Subdirector de Administración y  
Responsable del Área Coordinadora de  
Archivos ó equivalente



C.P. Crispin Martínez Mendoza  
Titular del Órgano de Control Interno




M. en C.S. Mario González Ruíz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Transparencia

# Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 19	<b>Mes</b> 09	<b>Año</b> 2016
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4716ECE01	<b>Trimestre:</b> Tercer			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continúa de la información pública del Colegio que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y Unidades Administrativas del Organismo.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	9	9	100	12	9	75	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	9	9	100	12	9	75	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página Web del Colegio.
7	Integración de las Cédulas de Bases de Datos Personales manejadas por los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio, conforme a los mecanismos implementados y autorizados por el INFOEM, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016.	Cédula	15	17	113	15	17	113	15	17	113	Se recibieron de los Planteles y Áreas Administrativas, las cédulas de bases de datos personales debidamente requisitadas y se realizó un concentrado por tipo de expediente; lo anterior a fin de simplificar su presentación al INFOEM (se recibieron 464 cédulas).

  
C.P. Ricardo Serrano Rojas  
Subdirector de Administración y  
Responsable del Área Coordinadora de  
Archivos ó equivalente

  
C.P. Crispin Martínez Mendoza  
Titular del Órgano de Control Interno


  
M. en C.S. Mario González Ruiz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Transparencia

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	2

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 19	<b>Mes</b> 09	<b>Año</b> 2016
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4716ECE01	<b>Trimestre:</b> Tercero			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continúa de la información pública del Colegio que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y Unidades Administrativas del Organismo.		<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado		

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
8	Presentación de las Cédulas de Bases de Datos Personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio del primer semestre del ejercicio 2016, ante las instancias competentes.	Cédula	15	17	113	15	17	113	15	17	113	Se actualizan las cédulas de bases de datos personales de los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio correspondientes al primer semestre del ejercicio 2016.



C.P. Ricardo Serrano Rojas  
Subdirector de Administración y  
Responsable del Área Coordinadora de  
Archivos ó equivalente



C.P. Crispin Martínez Mendoza  
Titular del Órgano de Control Interno



M. en C.S. Mario González Ruiz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Transparencia

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).										Fecha de Elaboración:					
										Día	Mes	Año			
Clave del Proyecto: PASAI4716ECE03										19			09	2016	
Denominación del Proyecto: Actualización permanente de la Información Pública de Oficio y seguimiento al cumplimiento de avances y mejoras en materia de transparencia.										Trimestre: Tercero			Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado		
Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances			
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%				
1	Reuniones Ordinarias en el año 2016, del Comité de Información para verificar la aplicación de los lineamientos en materia de transparencia.	Acta	1	1	100	2	3	150	3	3	100	Se realizó el Acta de Instalación del Comité de Transparencia del Colegio en el mes de Octubre de 2016.			

  
C.P. Ricardo Serrano Rojas  
Subdirector de Administración y  
Responsable del Área Coordinadora de  
Archivos ó equivalente

  
C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Titular del Órgano de Control Interno

  
M. en C.S. Mario González Ruiz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Transparencia

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b> 25	<b>Mes</b> 11	<b>Año</b> 2016
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4716ECE01	<b>Trimestre:</b> Cuarto			
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización continua de la información pública del Colegio que se presenta a través de su portal de internet y la protección de la información que contiene Datos Personales manejada por los Planteles y Unidades Administrativas del Organismo.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Actualización de la Página de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	3	3	100	12	12	100	12	12	100	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página del IPOMEX.
2	Actualización de la Página Web del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.	Reporte	3	3	100	12	12	100	12	12	100	Se realiza de manera periódica la actualización de la información que se muestra en la Página Web del Colegio.



C.P. Ricardo Serrano Rojas  
Subdirector de Administración y  
Responsable del Área Coordinadora de  
Archivos ó equivalente



C.P. Crispín Martínez Mendoza  
Titular del Órgano de Control Interno



M. en C.S. Mario González Ruiz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Transparencia

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información


Hoja	Núm.	De
	1	1

<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4716ECE02	<b>Trimestre:</b> Cuarto	25	11	2016
<b>Denominación del Proyecto:</b> Clasificación de la Información Pública para la elaboración del Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Información Pública y sus actualizaciones.			<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado	

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
2	Revisión física de los apartados que conforman la página de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) con cada una de las áreas del Colegio, según correspondan.	Reporte	1	1	100	2	2	100	2	2	100	Derivado de las nuevas obligaciones en materia de transparencia se verifican los apartados que le corresponden a cada una de las áreas del Colegio, en la página de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).

  
 C.P. Ricardo Serrano Rojas  
 Subdirector de Administración y  
 Responsable del Área Coordinadora de  
 Archivos ó equivalente

  
 C.P. Crispín Martínez Mendoza  
 Titular del Órgano de Control Interno

  
 M. en C.S. Mario González Ruiz  
 Director de Planeación y Evaluación  
 Institucional y Titular de la Unidad de  
 Transparencia

## Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1


<b>SUJETO OBLIGADO:</b> Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM).										<b>Fecha de Elaboración:</b>		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
												25	11	2016
<b>Clave del Proyecto:</b> PASAI4716ECE03										<b>Trimestre:</b> Cuarto				
<b>Denominación del Proyecto:</b> Actualización permanente de la Información Pública de Oficio y seguimiento al cumplimiento de avances y mejoras en materia de transparencia.										<b>Cumplimiento del Proyecto:</b> De acuerdo a lo Programado				
Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances		
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%			
1	Reuniones Ordinarias en el año 2016, del Comité de Información para verificar la aplicación de los lineamientos en materia de transparencia.	Acta	1	1	100	3	4	133	3	4	133	Se realizó la 1era Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Colegio el 04 de noviembre de 2016.		



C.P. Ricardo Serrano Rojas  
Subdirector de Administración y  
Responsable del Área Coordinadora de  
Archivos ó equivalente



C.P. Crispin Martínez Mendoza  
Titular del Órgano de Control Interno



M. en C.S. Mario González Ruiz  
Director de Planeación y Evaluación  
Institucional y Titular de la Unidad de  
Transparencia