
1	 PODER JUDICIAL

DEL ESTADODEMXICO

2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

En la Ciudad de Toluca, Estado de México siendo as 10:15 horas del día 18 de marzo de 2016, se reunieron los representantes de la Dirección General de
Administración, Dirección General de Finanzas y Planeación, Dirección General de Contraloria, Dirección de Auditoria, Dirección de Control Patrimonial,
Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública y el Contratista, para llevar a cabo la recepción fisica de la obra denominada:

"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO (CONCLUSIÓN)"

DATOS GENERALES

	

ÁREA QUE OPERA LA OBRA: 	 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

	

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	 ARTURO ESTRADA GONZÁLEZ

	

NIJMERO DE CONTRATO:	 IMPORTE:	 FECHA DE INICIO:	 FECHA DE TÉRMINO:
PJ-AD-05-NEZJC-201 5 	 $29792502	 2810812015	 2611012015

	

PJ-AD-05-NEZJC-201 5/CU	 $123360,76	 2711012015	 13111/2015

TOTAL	 $42128578

RELACIÓN DE ESTIMACIONES	 1

$89,377.51

$ 135,309.78

$3066332

$1807563

$11586189

ANTICIPO

ESTIMACIÓN 01

ESTIMACIÓN 02

ESTIMACIÓN 03

ESTIMACIÓN 04

NÚMERO DE CONTRATO

PJ-AD-05-NEZJC-201 5

PJ-AD-05-NEZJC-201 5/CU

ESTIMACIONES PAGADAS

30%

NORMAL

NORMAL

V.A.

FINIQUITO

SALDO PENDIENTE POR EJERCER
SEGÚN CONTRATO ORIGINAL

$33190827

$19659849

$165,935.17

$14785954

$31 ,997.65

TOTAL FACTURADO Y SALDO 	
1	 $389288131	 $31,997.65
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, NIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, ELECTRICOS Y REGISTROS DE LUMINARIOS DE
PROYECCIÓN, REHABILITACIÓN DE LINEA ELECTRICA, FORJADO DE GUARNICIONES, REALIZACIÓN DE FIRMES PARA BANQUETAS, APLICACIÓN
DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, CAMBIO DE MAMPARAS SANITARIAS EN MODULOS DE SANITARIOS PLANTA BAJA,
APLICACIÓN DE PASTA, COLOCACIÓN DE PASAMANOS METALICOS, MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ALUMINIO.

Una vez verificados los trabajos mediante el recorrido de inspección de las partes que intervienen se concluye que la obra esta totalmente terminada y
funcionando de acuerdo a su finalidad y destino, según las especificaciones de proyecto y en condiciones de ser recibida por la instancia responsable de su
operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la obra y se obligan a corregir las deficiencias detectadas sin costo
alguno para el Poder Judicial del Estado de México.

Los repres ntantes de la Institución y el área responsable de operar la obra, podrán firmar esta acta en forma condicionada indicando las razones que lo
amenten
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
POR EL ÁREA RESPONSABLE DE OPERAR LA C

C. P. MARTIN
DIRECTOR Gt

AL ABARCA
INISTRACIÓN

/\ J\ A\\
ACT. LFOÑSO DÑI\HENkE. HERNÁNDEZ
EC'J76R GENER DE FINANZAY PLANEACIÓN

POR LA UNIDAD EJ	 EL ÁREA RESPONSABLE DE OPERAR LA OBRA

1
M. EN VAL. AGUSTIN AU STO ri BADILLA VELÁZQUEZ	 1	 M. EN D. H. MAR /N ALVARADO ARRIAGA

DIRECTOR DE CONSTUCCIÓ Y MANTENIMIENTO 	 ENCARGADO DE LA DIRECION DE CONTROL PATRIMONIALDE OBRA PÚBLICA

POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

QUEZ RON	 ARO. ENRK4AVA
IÓN DE OBRA PÚBLICA 	 JEFE DE DEPARTAM	 D SUPERVISIÓN

POR EL CONTRATISTA

	

ARQ. ARTURO	 GONZÁLEZ	 A MARCO AUR	 RTEA

	

PER	 SICA	 1	 SUPERINTENDENTE DE OBRA

POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

M. EN D. E9DRENÉ GÓMEZ ESTRADA	 L. C. JUIDAL JASSJ6iGUEZ
DU€TQEÑERAL DE CONTRALORIA 	 DIRECTOR DE AIJIDITORIA

Quienes asisten y sancionan como representantes del Poder Judicial de! Estado de México y el contratista que realizó la ejecución de la obra, mismos que se
mencionan en este acto, mediante la suscripción del presente documento, para verificar la terminación de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, la inversión contratada y las estimaciones tramitadas
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