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“2013. Ao del Bicentenario de los Sentimlenios de la Nacién”
H. Ayuntamlento de Metepec

Direccidn de Obras Piblicas
2013-2015

Convenic Modificatorio Unico al Plazo de
Ejecucién del Contrato NOmero MM/DOP/005/RP/AD-2013

CONVENIO (NICO MODIFICATORIO Al PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ORIGINAL
DE OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO,

- MARCADO CON EL NUMERO MM/DOP/005/RP/AD-2013, DE LA OBRA DENOMINADA
“REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS PARA LAS DIRECCIONES DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO EN LA CALLE LEONA VICARIO (ANTES DIRECCIONES
DE EDUCACION Y CULTURA)", COLONIA LA PURISIMA, METEPEC, ESTADO DE MEXICO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC,
REPRESENTADO POR LA LICENCIADA CAROLINA MONROY DEL MAZO, PRESIDENTA
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LICENCIADO VICTOR MANUEL ROMERO SALGADO EN SU
CAUDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; Y EL INGENIERO MARIO VALLEJO
MADRAZO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA COMO “EL AYUNTAMIENTO", Y POR LA OTRA PARIE LA EMPRESA
DENOMINADA “MEZCLAS ASFALTICAS EBSA S.A. DE C.V."

, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO:SE LE DENOMINARA
COMO “LA CONTRATISTA", DE IGUAL MANERA, A AMBOS, SE LES PODRA DENOMINAR
“LAS PARTES", LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: et

ANTECEDENTES:

a)- Que el 04 de marzo del afio en curso, “El. Ayuntamiento” 'y “la Confratista” 5 !2
celebraron el Confrafo de Obra \Piblica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado MM/DOP/005/RP/AD-2013, por-un importe. de. $52,399.114.90 (Dos
millones fresclentos noventa y nueve mil ciento catorce pesos $0/100' M.N.)
I.V.A. incluido, para llevar a cabelo obra;*Remodelacién y Adecuacién de: !
Oficinas para las Direcclones de Obras Piblicas y Desamollo Urbano en la calle
Leona Vicarlo (antes Direcclopes. de Educacién y Cullura)", Colenia la Purisima, 1 >
Metepec, Bstado de Méxica. A ﬁ

b)-  Que en la CidusulaSegunda del Contratode Obra Pdblica aifrecios.Unifarios y
Tiempo Deterinada MM/DOP/005/RP/AD-2013) “Las Partes!, pactoron que &
plazc de ejecucion seria de 32 dios, iciando €1:04 de morzo de 2013, X
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