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CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA
149 1235-09-543

TLALNEPANTLA 
CENTRO 

132,755,659.35         PIM 13 25,513,759.42     19
DELO 16 AL 

31/12/14
3,393,685.35           542,989.66           3,936,675.01             67,873.71         637,931.79      705,805.50         1,018,105.61          162,896.90      1,181,002.51        1,886,808.01        2,049,867.00           29,450,434.43            103,305,224.92         PROCESO C.P., 731 18/05/15 80% 22%

267 1235-09-613 LA ROMANA 117,395,955.37         PIM 13 76,748,993.14     13 Y 14 EXT.
DEL 1 AL 
28/02/15 

9,532,425.31           1,525,188.05        11,057,613.36           190,648.51       190,648.51         -                       190,648.51           10,866,964.85         87,806,606.50            29,589,348.87           PROCESO
C.P. 696 Y 

747
8 Y 

19/05/15
90% 75%

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA
GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAL-
DGOP-PIM-LP-002-13

CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL TLAL-
DGOP-PIM-LP-003-13

SECTOR 4: REHABILITACIÓN ESPACIO
DEPORTIVO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,
TECHADO. ÁREA DE JUEGOS INFANTILES (0-6
AÑOS), APARATOS DE GIMNASIA, A ESPALDAS
DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO",

282 1235-09-623 VARIAS COLONIAS 9,382,282.33             PIM 14 3,972,221.57       3 Y 4 
del 25/08/14 
al 23/09/14

2,741,124.62           438,579.94           3,179,704.56             54,822.49         54,822.49           822,337.39             131,573.98      953,911.37           1,008,733.86        2,170,970.70           7,151,926.13              2,230,356.20             PROCESO
C.P. 667 Y 

668
06/05/15 95% 76%

DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO",
ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALBA
IXTLIXÓCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I;
ADECUACIÓN DEL LOCAL PARA CENTRO
COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA
ADULTOS DE LA TERCERA EDAD CON ÁREA DE
EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y
CONVENTO DE TEPOTZOTLÁN, COLONIA
HOGARES FERROCARRILEROS;
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO
CALLE CHOPO Y AVENIDA DEL TRABAJO,
AVENIDA INDUSTRIA, PUEBLO DE LOS REYES;
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO

302 1235-09-626
TLALNEPANTLA DE 

BAZ
9,876,479.30             PIM-14 4,233,190.99       6

DEL 22 AL 
31/01/15

1,673,429.14           267,748.66           1,941,177.80             33,468.58         33,468.58           502,028.74             80,324.60        582,353.34           615,821.92           1,325,355.88           6,174,368.79              3,702,110.51             PROCESO C.P. 729 15/05/15 100% 63%

DEL 16/02/15 C.P. 697 Y 8 Y 

SECTOR 7: BARDA, CONSTRUCCION DE CENTRO
DEPORTIVO VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PIM-
LP-005-14

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO
AVENIDA DEL TRABAJO, DE AVENIDA
PRESIDENTE JUÁREZ A LAS VÍAS DEL TREN,
PUEBLO LOS REYES”, UBICADA EN EL MUNICIPIO
DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO
(TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14)

SECTOR 6: PUENTE PEATONAL UBICADO EN
GOOD YEAR OXXO REHABILITACION DE ZONAS

379 1235-09-637 VARIAS COLONIAS 9,985,506.12             PIM 14 -                      1 Y 2
DEL 16/02/15 
AL 17/03/15

5,052,716.55           808,434.65           5,861,151.20             101,054.33       101,054.33         1,515,814.96          242,530.40      1,758,345.36        1,859,399.69        4,001,751.51           5,861,151.20              4,124,354.92             PROCESO
C.P. 697 Y 

728
8 Y 

15/05/15
90% 59%

          279,395,882.46            22,393,380.97          3,582,940.96             25,976,321.93          447,867.62                -                  -          637,931.79         1,085,799.41            3,858,286.70        617,325.88          4,475,612.58          5,561,411.99            20,414,909.94            136,444,487.04 142,951,395.41         

DIA MES AÑO

GOOD YEAR OXXO REHABILITACION DE ZONAS
DEPORTIVAS Y REPAVIMENTACION CON
ASFALTO EN CALLE VIVEROS DE LA CASCADA
TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14

TOTALES 5 OBRAS

FECHA DE IMPRESIÓN

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARQUEZ MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA ING. ROCIO MORENO DAVILA DIA MES AÑO

16 07 2015

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS ) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 
61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOS.; ART. 3°  Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32°  DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM.  
ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE. 
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