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I[  
ALMOLOYA 

DE JUAREZ 

CRECIENDO FUERTE 

Almoloya de Juarez Mexico a 2 de diciembre de 2016 

AREA: Contraloria Municipal 
No. DE OFICIO: MARCl/EPC/1067/2016 

ASUNTO: Se remite Cedula de Observaciones y 
Recomendaciones de la Supervision a 
Expediente Tecnico de Obra. 

• 
C. ADOLFO MARTINEZ JIMENEZ 
DIRECTOR DE 013RAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO 
PRESENTE: 

Me refiero a las acciones de fiscalizaciOn que este Organo de Control tiene previstas realizar en 
cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, particularmente al oficio No. MAJ/Cl/EPC/1006/2016, 
mediante el cual se comisiona a personal adscrito a esta area para realizar una Supervision a la 
Integracion del Expediente Tecnico de la Obra: Ampliacion de Pavimentacion con Concreto 
Hidrciulico, en la Comunidad de San Miguel Almoloyan, con recursos FISMDF 2016. 

Sobre el particular, en terminos de los articulos 110 y 112 fracciones I, III, V y XI de la Ley Organica 
Municipal del Estado de Mexico, me permito remitir a usted Cedula de Observaciones y 
Recomendaciones, donde se detallan los resultados derivados de la Supervision realizada; solicitandole 
atentamente, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para dar atenciOn y cabal 
cumplimiento a las observaciones y recomendaciones efectuadas, asi como remitir toda la 
documentacion soporte, debidamente completa y certificada, que acredite fehacientemente la 
solventacion de las mismas en un plazo no mayor a tres dias habiles, contados a partir del dia 
siguiente a en el que surta efectos la presente notificacion. 

De igual manera, se le exhorta a implementar las acciones que juzgue convenientes para fortalecer el 

• 
control interno de tal manera que ese tipo de observaciones no sean recurrentes. 

Sin Inas por el momento, le manifiesto mi personal respeto. 
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CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA DOCUMENTACION EN EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA 

OBRA: AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (FISMDF 2016) 	 COMUNIDAD: SAN MIGUEL ALMOLOYAN 

N° OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

1. 

SE ASISTIO A LA COORDINACION DE CONTRATACION EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL ANO 

EN CURSO PARA REVISAR LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE ONICO DE OBRA Y SE 

OBSERVO QUE EN ESTA FECHA NO SE TENIA NINGON DOCUMENTO EN EL EXPEDIENTE 

ONICO DE OBRA 

SE REQUIERE QUE SE INCLUYA EN EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA LA DOCUMENTACION QUE HASTA 

EL MOMENTO SE TENGA DE ESTA OBRA. 
 

OBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEL SECRETARIO DEL AGUA Y OBRA POBLICA POR EL 

QUE SE ESTABLECEN LOS INDICES DE EXPEDIENTES ONICOS DE OBRA POBLICA E INSTRUCTIVO DE 

LLENADO EN LAS MODALIDADES DE ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION RESTRINGIDA Y 

LICITACION PUBLICA, PUBLICADO EN GACETA DE GOBIERNO NO. 64, PUBLICADA EN FECHA 01 DE 

OCTUBRE DE 2008. SE DEBE DE ENVIAR COPIA DEL EXPEDIENTE UNICO DE LA OBRA. 

NOTA: OBRA EN PROCESO 
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