



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN OPERATIVA

Acta de **ENTREGA-RECEPCIÓN OPERATIVA**, que se lleva a cabo el día 27 de Junio de 2016 a las 13:00 Hrs. en las instalaciones del Edificio de Juzgados Penales de Cuautitlán, México, correspondiente a los trabajos de "MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE CUAUTITLÁN (TORRE I), MÉXICO, SEGUNDA ETÁPA.", al amparo del Contrato No. PJ-AD-01-CUAJP-2016, entregando ING. JUAN JOSÉ SANTOS TOVAR., a la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México y en particular al Área operativa del inmueble.

Se realiza el recorrido de las Áreas las cuales fueron concluidas y que son requeridas por el área operativa, con el fin de poder ser integrada al funcionamiento del mismo. Se procede a la entrega-recepción de las siguientes áreas:

a) PLANTA BAJA, CUARTO ELÉCTRICO.

1. Cambio de cristales en fachada.
2. Cambio de huellas en escalera de acceso principal
3. Pintura en cubo de escalera.
4. Mantenimiento a banca, mesa de trabajo y cancel de Madera.
5. Cambio de bomba, alimentación hidráulica y equipamiento.

b) PRIMER NIVEL

1. Suministro y aplicación de pintura y pasta en muros de cubo de escalera y en descansos.
2. Cambio de huellas en escalera
3. Colocación de protección en ventana de escalera y en acceso a salas.
4. Mantenimiento a banca de Madera

SEGUNDO NIVEL

1. Suministro y aplicación de pintura y pasta en muros de cubo de escalera y en descansos.
2. Cambio de huellas en escalera
3. Colocación de protección en ventana de escalera y en acceso a salas.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

AZOTEA.

1. Demolición de base de tinaco y de tinacos existentes.
2. Base de tinacos y suministro de 2 tinacos de 1100 lts.
3. Pintura en pretilos y en base de tinacos.
4. Arreglo y colocación de pararrayos.

No hay trabajos pendientes por terminar

Después que se hizo la revisión física de las áreas, correspondientes a los trabajos de mantenimiento realizados en el Edificio, por parte de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México y del Encargado del Edificio de Juzgados Penales de Cuautitlán, México, se hace entrega de las mismas.

Se recuerda al contratista que esta Entrega-Recepción Operativa no lo exime de su responsabilidad en la solución de defectos y vicios ocultos que pudieran surgir. Así también se le recuerda al Poder Judicial que los desperfectos que ocurran por el mal uso que se haga de las instalaciones y equipamientos son de su responsabilidad.

Una vez realizada la revisión de los trabajos concluidos y estando de acuerdo las partes con las condiciones en las que se encuentran, se entrega los trabajos motivo del contrato referentes a la "Adecuación de dos salas de Audiencias en el Edificio de Juzgados Penales de Cuautitlán, México", siendo las 14:00 hrs. del día 27 DE Junio de 2016, firmando de común acuerdo las partes involucradas.

ENTREGA

ING. JUAN JOSÉ SANTOS TOVAR



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

RECIBE POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO



ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL



ARQ. ENRIQUE GARCÍA NAVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
DEL PODER JUDICIAL




CARLOS GERARDO HARO VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DEL PODER JUDICIAL

RECIBE POR EL ÁREA OPERATIVA



M. EN D. LIC. GABRIEL ESTRADA GUEVARA
ADMINISTRADOR DEL JUZGADO DE CONTROL
CUAUTITLÁN, MÉXICO. ENCARGADO



M. EN D. LIC. NOEL RICARDO JIMÉNEZ ALVARADO
ADMINISTRADOR DEL JUZGADO DE CONTROL
DE CUAUTITLÁN, MÉXICO.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA