



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 19 de octubre al 27 de noviembre de 2017

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
. Pavimentación de la calle Constitución entre Avenida Estado de México y calle Adolfo López Mateos.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FEFOM 2017	Construcciones Coparsa S.A de C.V.	MM/DOP/004/FEFOM-17/IR-2017	\$4,135,838.58	N/A	100	N/A