



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: del 13 de septiembre al 11 de noviembre de 2017 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Pavimentación y construcción de guarniciones y banquetas de la calle Insurgentes entre Benito Juárez y Cadenamiento 0+320	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PEF 2017	Diacsa Diseño, Arquitectura y Construcción	MM/DOP/048/PEF-17/IR-2017	\$1,878,936.10	N/A	100	N/A