



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: del 16 de noviembre al 20 de diciembre de 2017 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Techumbre de la Escuela Primaria Emiliano Zapata (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal y/o Techumbre y Obras Complementarias de la Escuela Primaria Emiliano Zapata	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FEFOM 2017	AGRIPINA MAYRA PANIAGUA RAMÍREZ	MM/DOP/073/FEFOM-17/IR-2017	\$979,065.51	N/A	100	N/A