



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.84814.12.3	CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA), COBERTURA REGIONAL, VARIAS (COATEPEC HARINAS).	COATEPEC HARINAS	OP-12-0148	MEDPER PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	6,923,166.64	6,196,248.18	89.50%	89.00



FÍSICO
GLOBAL
81.00