



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87808.12	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO EN ECATEPEC, SAN CRISTÓBAL (ACCION NUEVA) ECATEPEC, SAN CRISTOBAL ECATEPEC	ECATEPEC	OP-12-0203	GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	50,000,000.00	7,500,000.00	15.00%	33.00



FÍSICO
GLOBAL

33.00
-------