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5 1235-09-648 SAN LUCAS PATONI 2,255,232.40       FEFOM 16 2,069,896.89       2F
1/10/16 AL 
30/10/16

159,771.99           25,563.52             185,335.51           -               -                   -                  185,335.51     2,255,232.40     0.00-                   TERMINADA C.P. 2694 25/11/16 100% 100%

14 1235-09-630 U. H. EL TENAYO 4,949,663.18       PIM 14 3,940,828.14       4F
DEL 25 AL 
31/12/14

559,710.13           89,553.62             649,263.75           11,194.20 11,532.79 22,726.99    -                   22,726.99        626,536.76     4,590,091.89     359,571.29        TERMINADA C.P. 2539 05/11/16 100% 93%

15 1235-22-13
EX EJIDOS DE 
TEPEOLULCO 

4,137,390.17       FAIS 15 -                      1F
DEL 1/09/15 
AL 14/12/15

3,260,936.30        521,749.81           3,782,686.11        14,980.21 14,980.21    1,070,014.70  171,202.35   1,241,217.05   1,256,197.26   2,526,488.85  3,782,686.11     354,704.06        TERMINADA C.P. 2540 09/11/16 100% 91%

REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE FELIPE
ÁNGELES. TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16
CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE
EQUINOTERAPIA TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE SANTA CRUZ TLAL-DGOP-FAIS-IR-
005-15

16 1235-22-16
LAZARO CARDENAS 

3RA SECC.
1,492,386.01       FAIS 16 -                      1

DEL 30/06/16 
AL 27/08/16

631,585.67           101,053.71           732,639.38           13,999.26 13,999.26    315,792.84     50,526.85     366,319.69      380,318.95      352,320.43     732,639.38        759,746.63        PROCESO C.P. 2541 09/11/16 55% 49%

17 1235-27-03 IZCALLI PIRAMIDE 548,137.43          REMEST 16 -                      1
DEL 14/07/16 
AL 12/08/16

41,995.95             6,719.35               48,715.30             839.92      83.99        209.98      1,133.89      20,997.97       3,359.68       24,357.65        25,491.54        23,223.76       48,715.30          499,422.13        PROCESO C.P. 2629 17/11/16 15% 9%

18 1235-27-04 SANTA CECILIA 548,090.08          REMEST 16 -                      1
DEL 18/07/16 
AL 17/08/16

248,978.63           39,836.58             288,815.21           4,979.57   497.96      1,244.89   6,722.42      124,489.32     19,918.29     144,407.61      151,130.03      137,685.18     288,815.21        259,274.87        PROCESO C.P. 2720 28/11/16 55% 53%

19 1235-27-07
HOGARES 

FERROCARRILEROS 
998,964.08          REMEST 16 -                      1

DEL 15/08/16 
AL 15/09/16

74,452.87             11,912.46             86,365.33             1,489.06   148.91      372.26      2,010.23      37,226.44       5,956.23       43,182.67        45,192.90        41,172.43       86,365.33          912,598.75        PROCESO C.P. 2721 28/11/16 9% 9%

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO
TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16

REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE
NIÑOS CARLOS LORENZINI TLAL-DGOP-REMEST-
IR-002-16

REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA
RUBEN EMILIO EZQUEDA. TLAL-DGOP-REMEST-
IR-003-16

REHABILITACION GRAL. DEL JARDIN DE NIÑOS
JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI TLAL-DGOP-19 1235-27-07

FERROCARRILEROS 
998,964.08          REMEST 16 -                      1

AL 15/09/16
74,452.87             11,912.46             86,365.33             1,489.06   148.91      372.26      2,010.23      37,226.44       5,956.23       43,182.67        45,192.90        41,172.43       86,365.33          912,598.75        PROCESO C.P. 2721 28/11/16 9% 9%

      14,929,863.35          4,977,431.54             796,389.05          5,773,820.59    18,502.75         730.86      1,827.13    40,512.26      61,573.00     1,568,521.27      250,963.40     1,819,484.67     1,881,057.67     3,892,762.92     11,784,545.62 3,145,317.73     

DIA MES AÑO5LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA 

TOTALES 7 OBRAS

FECHA DE IMPRESIÓN

JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI TLAL-DGOP-
REMEST-IR-009-16

25 01 2017
5LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA 

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS ) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOS.; ART. 3°  Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32°  DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR 
OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM.  ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE. 

Presidente Municipal Secretario del Aytto. Tesorero Director de Obras Públicas

Ver. 2014

Ver 01/2008


